
STATUS UPDATE nieuwbouw KC Sint Nyk 

 

 

Planning tijdelijke huisvesting 

De planning rondom de tijdelijke huisvesting is aangepast. Het plaatsen van de tijdelijke 

huisvesting is uitgesteld en staat nu gepland vanaf eind februari / begin maart 2026. De 

verwachting is dat de bouw van het nieuwe kindcentrum in het voorjaar van 2026 van start 

gaat, met de sloop van het bestaande gebouw.  

 

De komende periode wordt benut voor verdere technische uitwerking, afstemming met 

betrokken partijen en de voorbereiding van de uitvoering. 

 

Aannemer en installateur geselecteerd voor nieuwbouw KC Sint Nyk 

De voorbereidingen voor de nieuwbouw van het kindcentrum in Sint Nicolaasga vorderen. 

Inmiddels zijn zowel een bouwkundig aannemer als een installateur geselecteerd. Deze twee 

partijen gaan samen aan de slag met de bouw van de nieuwe school nadat ook het college 

van B&W begin 2026 kan instemmen met deze geselecteerde partijen.  

In het nieuwe jaar wordt hierover nader gecommuniceerd. Dan wordt bekendgemaakt welke 

partijen zijn geselecteerd en hoe zij invulling geven aan de bouw van KC Sint Nyk. Ook wordt 

in het nieuwe jaar een informatieavond georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst is de 

aannemer aanwezig en wordt informatie gegeven over de bouwplanning, het bouwproces, 

aanrijroutes en veiligheid. 

 

Verdere communicatie en informatievoorziening 

Via de gebruikelijke communicatiekanalen (o.a. ouderportalen van scholen en kinderopvang 

en de projectpagina van de gemeente) blijven de omwonenden, ouders en andere 

betrokkenen op de hoogte van de voortgang. In het nieuwe jaar volgt hierover meer 

informatie. 

 

Met vriendelijke groet,  

 

De bestuurders van CBO Meilân, Bisschop Möller Stichting & SKIK Kinderopvang  

 

 


